

СОГЛАСОВАНО:  
Главный инженер  
ГО "Минское городское жилищное хозяйство"

Т.Е.Кремез

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник финансового отдела администрации  
Фрунзенского района г. Минска

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ  
Яценя О.В.  
220073, г. Минск



### Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда по КУП «ЖКХ №2 Фрунзенского района г. Минска» на 2021 год

№п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения кап. ремонта, руб		Использовано средств на 01.01.2021 г., руб.	План финансирования 2021 года, рублей			
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		Всего	кредиторская задолженность на 01.01.2021г.	бюджет	в том числе
												стоимость работ на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.1 Переходящие объекты по капитальному ремонту с вводом площади в 2021 году</b>												
1	Глебки, 58	12 234	12 234	сен.20	апр.21	2 792 015,00	1 156 320,62	800 000,00	356 320,62		0,00	356 320,62
2	Глебки, 80	8 540	8 540	сен.20	апр.21	1 724 147,00	912 761,13	700 427,89	212 333,24		0,00	212 333,24
3	Ольшевского, 77	8 629	8 629	сен.20	апр.21	1 889 378,00	712 311,59	567 768,51	144 543,08		0,00	144 543,08
4	Лынькова, 15	20 658	20 658	дек.20	окт.21	3 593 151,00	2 667 292,26	21 287,16	2 646 005,10		2 646 005,10	
5	Жудро, 33	5 488	5 488	ноя.20	май,21	842 325,00	788 931,01	300 000,00	488 931,01		381 535,00	107 396,01
6	Жудро, 29	5 488	5 488	дек.20	апр.21	797 030,00	688 088,20	5 695,33	682 392,87		612 392,87	70 000,00
7	Глебки, 92	2 408	2 408	дек.20	апр.21	486 019,00	443 322,77	1 106,85	442 215,92		435 235,97	6 979,95
8	Глебки, 96	2 463	2 463	дек.20	апр.21	950 735,00	619 540,76	58 441,52	561 099,24		473 332,76	87 766,48
9	Глебки, 98	8 676	8 676	дек.20	май.21	2 227 300,00	832 677,94	35 888,12	796 789,82		796 789,82	
10	Матусевича, 25	5 515	5 515	дек.20	июн.21	1 090 964,00	831 817,87	20 047,10	811 770,77		807 089,33	4 681,44
11	Пушкина, 75	7 147	7 147	дек.20	авг.21	1 423 048,00	1 285 132,11	32 022,52	1 253 109,59		1 253 109,59	
12	Лынькова, 7	25 261	25 261	апр.20	апр.21	3 936 670,00	2 700 500,90	2 257 543,99	442 956,91			442 956,91
13	Жудро, 31	5 508	5 508	апр.20	янв.21	1 176 894,36	628 307,05	627 627,09	679,96			679,96
14	Жудро, 35	5 429	5 429	апр.20	янв.21	1 160 014,43	520 027,28	418 521,99	101 505,29		0,00	101 505,29
	<b>ИТОГО</b>		<b>123 444</b>			<b>23 927 575,79</b>	<b>14 787 031,49</b>	<b>5 846 378,07</b>	<b>8 940 653,42</b>		<b>7 405 490,44</b>	<b>1 535 162,98</b>

**1.2. Вновь начинаемые объекты в 2021 году с вводом площади в 2021 году**

15	Лынькова,9	17 028	17 028	январь.21	авг.21	3 593 151,00	1 920 315,79		1 920 315,79		1 920 315,79	
16	Глебки,94	2 421	2 421	февр.21	июль.21	523 089,00	317 221,97		317 221,97		0,00	317 221,97
17	Бирюзова11-А	2 810	2 810	май.21	сентябрь.21	884 741,00	804 310,00		804 310,00		518 726,00	285 584,00
18	Глебки,4	4 253	4 253	май.21	сентябрь.21	883 530,00	835 083,66		835 083,66		835 083,66	
	<b>Итого:</b>		<b>26 512</b>			<b>5 000 981,00</b>	<b>3 041 847,76</b>		<b>3 876 931,42</b>		<b>3 274 125,45</b>	<b>602 805,97</b>

**1.3. Переходящие объекты по капитальному ремонту без ввода площади в 2021 году**

19	Жудро,17/2	3 884	0	май.19	июнь.21	558 440,00	536 365,92	390 158,74	146 207,18			146 207,18
20	пр. Пушкина,67	7 455	0	ноябрь.20	январь.22	1 260 933,00	943 786,15	300 000,00	563 786,15		563 786,15	
	<b>Итого:</b>					<b>1 819 373,00</b>	<b>1 480 152,07</b>	<b>690 158,74</b>	<b>709 993,33</b>		<b>563 786,15</b>	<b>146 207,18</b>

**1.4. Вновь начинаемые объекты в 2021 году без ввода площади в 2021 году**

21	Жудро,37	8 534	8 534	май.21	январь.22	1 567 123,00	916 499,36		821 095,36		0,00	821 095,36
22	Жудро,53	5 479	5 479	июнь.21	январь.22	823 280,00	783 284,75		743 284,75			743 284,75
23	Глебки,8	4 235	4 235	июль.21	декабрь.21	837 990,00	827 064,48		827 064,48		522 388,72	304 675,76
24	Глебки,12	4 198	4 198	июль.21	декабрь.21	927 180,00	879 209,24		879 209,24		879 209,24	0,00
25	Жудро,39	8 575	8 575	октябрь.21	апрель.22	1 582 945,00	1 582 945,00		216 000,00			216 000,00
26	Жудро,51	5 387	5 387	октябрь.21	апрель.22	994 440,20	994 440,20		210 000,00			210 000,00
27	Лынькова,23А	4 521	4 521	сентябрь.21	январь.22	1 224 580,00	1 029 105,04		756076,68			756076,68
28	Лынькова,23Б	4 500	4 500	сентябрь.21	январь.22	830 700,00	803 251,96		700 000,00			700 000,00
29	Лынькова,23В	4 500	4 500	сентябрь.21	январь.22	987 256,00	964 119,61		900000,00			900000,00
30	Лынькова,23Г	4 499	4 499	сентябрь.21	январь.22	1 037 659,00	942 608,76		800 000,00			800 000,00
31	Лынькова,23Д	4 331	4 331	сентябрь.21	январь.22	1 029 394,00	953 417,86		650 000,00			650 000,00
32	Путепроводный 6-й, № 3	5 980	5 980	ноябрь.21	апрель.22	1 103 908,00	1 103 908,00		214 034,56			214 034,56
33	Жудро,57	5 402	5 402	июнь.21	январь.22	997 209,20	852 510,00		844 018,17			844 018,17
34	пр. Пушкина,83	8 206	8 206	ноябрь.21	апрель.22	1 917 290,00	1 864 366,64		903 471,99			903 471,99
	<b>Итого:</b>	<b>78 347</b>	<b>0</b>			<b>9 127 996,20</b>	<b>14 496 730,90</b>		<b>9 464 255,23</b>		<b>1 401 597,96</b>	<b>8 062 657,27</b>

**1.5. Разработка проектной документации**

1	Проектные работы								903 097,76			903 097,76
	<b>Итого:</b>								<b>903 097,76</b>			<b>903 097,76</b>


**1.6. Затраты заказчика**

1	Затраты заказчика								319 594,58			319 594,58
	<b>Итого:</b>								<b>319 594,58</b>			<b>319 594,58</b>

**1.7. Кредиторская задолженность**

	Жудро,17/1	3 888	0	май.19	декабрь.21	618 040,00	582 157,56		151 694,26	151 694,26		
	Лынькова,51	2 913	0	январь.19	декабрь.21	716 423,00	617 705,45	602 205,45	15 500,00	15 500,00		
						<b>1 334 463,00</b>	<b>1 199 863,01</b>	<b>602 205,45</b>	<b>167 194,26</b>	<b>167 194,26</b>		<b>11 569 525,74</b>
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>149 956</b>						<b>24 381 720,00</b>	<b>167 194,26</b>	<b>12 645 000,00</b>	<b>11 569 525,74</b>

Главный инженер



Т.А.Шелесная