

**Текущий график  
капитального ремонта жилищного фонда по КУП «ЖКХ №2 Фрунзенского района г. Минска» на 2019**

№п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м	Ввод площади в текущем году, кв.м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения кап. ремонта, руб		Использовано средств на 01.01.2019 г., руб.	План финансирования 2019 года, рублей			
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		Всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2019г.	стоимость работ на 2019 год	
									бюджет		сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Вводные объекты в 2019 году</b>												
<b>1.1.Переходящие объекты с 2018 года на 2019 год с вводом площади в 2019 году</b>												
1	П.Глебки,20	3,966	3,966	Nov-18	Feb-19	544,270.00	401,500.00	50,000.00	351,500.00		351,500.00	
2	П.Глебки,22	3,935	3,935	Nov-18	Feb-19	539,800.00	366,000.00	100,000.00	266,000.00		266,000.00	
3	П.Глебки,74	2,382	2,382	Nov-18	Mar-19	544,440.00	471,274.00	50,000.00	421,274.00		421,274.00	
4	П.Глебки,76	2,425	2,425	Nov-18	Mar-19	536,850.00	456,322.51	50,000.00	406,322.51		406,322.51	
5	Притыцкого,38	12,212	12,212	Apr-18	Jul-19	2,106,490.00	1,829,042.41	1,080,000.00	749,042.41		749,042.41	
6	Лынькова,61	4,495	4,495	Apr-18	Jan-19	862,810.00	837,819.50	737,819.50	100,000.00		100,000.00	
7	П.Глебки,32	3,207	3,207	Nov-18	Mar-19	384,770.00	330,157.00	100,000.00	230,157.00		230,157.00	
8	Д.Сердича,86	3,094	3,094	Nov-18	Mar-19	980,730.00	528,900.58	50,000.00	478,900.58		478,900.58	
	<b>Итого</b>	<b>29,415</b>	<b>35,716</b>			<b>6,500,160.00</b>	<b>5,221,016.00</b>	<b>2,217,819.50</b>	<b>3,003,196.50</b>		<b>3,003,196.50</b>	
<b>1.2 Вновь начинаемые объекты в 2019 году с вводом площади в 2019 году</b>												
1	П.Глебки,24	3,935	3,935	Jan-19	Apr-19	544,270.00	511,320.35		511,320.35		511,320.35	
2	П.Глебки,26	3,948	3,948	Mar-19	Jun-19	511,230.00	360,000.00		360,000.00		360,000.00	
3	П.Глебки,28	3,930	3,930	Feb-19	Jun-19	533,870.00	271,979.43		271,979.43		271,979.43	

4	П.Глебки,72	2,423	2,423	Jan-19	Apr-19	508,500.00	420,000.00		420,000.00		420,000.00	
5	Лынькова,51	2,913	2,913	Feb-19	Jun-19	516,423.00	480,000.00		480,000.00		480,000.00	
6	Ольшевского,69	5,685	5,685	Mar-19	Nov-19	813,600.00	691,560.00		691,560.00		691,560.00	
7	Ольшевского,71	5,130	5,130	Mar-19	Nov-19	769,500.00	697,680.00		697,680.00		697,680.00	
8	Притыцкого,32	12,570	12,570	Mar-19	Dec-19	2,109,000.00	1,820,000.00		1,820,000.00		1,820,000.00	
9	Матусевича,21	19,686	19,686	Mar-19	Nov-19	2,952,900.00	2,500,000.00		2,500,000.00		1,700,000.00	800,000.00
10	Матусевича,27	19,075	19,075	Mar-19	Nov-19	2,861,250.00	2,246,362.27		2,246,362.27		1,491,312.27	755,050.00
11	Жудро,17/1	3,888	3,888	Mar-19	Nov-19	583,200.00	583,200.00		583,200.00		583,200.00	
12	Жудро,17/2	3,884	3,884	Mar-19	Nov-19	583,200.00	583,200.00		583,200.00		583,200.00	
13	Глебки,48	3,989	3,989	Jun-19	Oct-19	598,350.00	598,350.00		598,350.00		598,350.00	
14	Глебки,82	8,653	8,653	Apr-19	Oct-19	1,297,950.00	1,103,257.50		1,103,257.50		1,103,257.50	
15	Глебки,84	9,890	9,890	Apr-19	Oct-19	1,483,500.00	1,229,893.95		1,229,893.95		1,229,893.95	
16	Притыцкого,40	4,242	1,748	Jul-19	янв,20	636,300.00	636,300.00		636,300.00		636,300.00	
	<b>Итого</b>	<b>113,841</b>	<b>111,347</b>			<b>17,303,043.00</b>	<b>14,733,103.50</b>		<b>14,733,103.50</b>		<b>13,178,053.50</b>	<b>1,555,050.00</b>

### 1.3 Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов с вводом площади в 2019 году

1	П.Глебки,34	6,125	6,125	May-19	Nov-19	918,750.00	918,750.00		918,750.00		918,750.00	
			6,125								918,750.00	

### 2. Разработка проектной документации

Проектные работы									<b>2,477,844.81</b>	<b>273,411.85</b>		<b>2,204,432.96</b>
<b>Итого</b>									<b>2,477,844.81</b>	<b>273,411.85</b>		<b>2,204,432.96</b>

### 4. Затраты заказчика

Затраты заказчика									<b>435,113.89</b>	42,173.89		<b>392,940.00</b>
<b>Итого</b>									<b>435,113.89</b>	42,173.89		<b>392,940.00</b>

### 5. Кредиторская задолженность

1	Притыцкого,46			Oct-17	Oct-18	2,676,857.47	2,676,857.47	2,410,311.83	266,545.64	266,545.64		
2	Чигладзе,6/1			Jan-18	Sep-18	1,296,597.61	893,897.61	467,000.00	426,897.61	426,897.61		
3	Чигладзе,6/2			Jan-18	Sep-18	1,032,201.15	908,905.71	763,654.56	145,251.15	145,251.15		
4	Пушкина,40/2			Sep-17	Jun-18	479,728.10	443,517.11	429,189.01	14,328.10	14,328.10		
5	Чигладзе,2			Nov-16	Jun-18	836,260.38	583,585.31	574,274.23	9,311.08	9,311.08		
6	Чигладзе,8			Nov-16	Jun-18	969,221.13	614,636.02	447,319.09	167,316.93	167,316.93		

7	П.Глебки,64			Sep-17	Sep-18	1,622,300.79	1,551,109.32	1,481,068.53	70,040.79	70,040.79		
	Итого					8,913,166.63	7,672,508.55	6,572,817.25	1,099,691.30	1,099,691.30		
	<b>ВСЕГО:</b>	314,699	153,188						22,667,700.00	1,415,277.04	17,100,000.00	4,152,422.96