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П.Глебки,64 9,847 9,847 Oct-17 Jun-18 1,552,260.00 1,552,260.00 Рефреш-К
Итого 9,847 1,552,260.00 1,552,260.00

Чигладзе 6 кор.1 3,328 3,328 Jan-18 Jun-18 869,700.00 739,245.00 Бытстройремонт

Лынькова,59
4,512 4,512 Apr-18 Jan-19 927,230.00 784,745.50

НедвижимостьСтрой
Монтаж

Жудро,71
5,504 5,504 Jan-18 Jun-18 520,480.00 459,326.32

НедвижимостьСтрой
Монтаж

Чигладзе 6 кор.2 3,199 3,199
Jan-18 Jun-18 753,907.50 753,907.50

Бытстройремонт

Лынькова,57 4,529 4,529
Apr-18 Jan-19 913,810.00 837,000.00

НедвижимостьСтрой
Монтаж

итого 21,072 3,985,127.50 3,574,224.32

Чигладзе, 2 3,212 0 Nov-16 Jun-18 826,949.30 547,977.040 Вакомп

Чигладзе, 4 3,533 0 Nov-16 Jun-18 823,111.11 587,160.240 Строймедсервис

Чигладзе, 8 3,534 0 Nov-16 Jun-18 801,904.20 584,319.090 Вакомп

Притыцкого,10 2,681 0 Jul-17 Jun-18 500,917.99 500,917.990
НедвижимостьСтрой
Монтаж

Притыцкого,12 2,772 0 Jul-17 Jun-18 770,305.85
417,113.910

НедвижимостьСтрой
Монтаж

Пушкина,77 4,719 0 Sep-17 Jun-18 728,669.00 619,368.65 Строймедсервис

    Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда государственного предприятия «Жилищное 
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Наименование объекта

коммунальное хозяйство №2 Фрунзенского района г.Минска» на 2018  год
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1.1.  Переходящие объекты с  2017 года на  2018 год  с вводом  площади в 2018 году 

1.3.  Переходящие объекты с 2017 года на  2018 год без  ввода площади в 2018 году 

1.2 Вновь начинаемые  объекты в 2018 году с вводом площади  в 2018 году



Пушкина,79 4,722 0 Sep-17 Jul-18 705,760.00 651,653.01
ОАО 
"минскремстрой" 
РСФ

Пушкина, 40 кор.2 3,335 0 Sep-17 Jun-18 465,400.00 411,373.01 Вакомп

Кальварийская,60 2,838 0 Sep-17 Jun-18 486,730.00 454,838.00 Авлан-М

Кальварийская,62 2,440 0 Oct-17 Jun-18 458,610.00 422,900.00 Новлан

Пушкина,50 5,003 0 Oct-17 Jul-18 744,610.00 603,722.00 Кораллстрой

Матусевича,30 5,508 0 Oct-17 Jul-18
907,396.00 849,000.00

ОАО 
"Минскремстрой" 
РРФ

Матусевича,32
5,488

0 Oct-17 Jul-18
925,291.00 885,345.76

ОАО 
"Минскремстрой" 
РРФ

Притыцкого,42 10,628 0 Oct-17 Jul-18 1,691,710.00 1,209,000.00 НивелирСтрой

Притыцкого,46 14,397 0 Oct-17 Jul-18 1,985,180.00 1,780,349.20 Бытстройремонт

Притыцкого,48 20,876 0 Nov-17 Jul-18 2,398,920.00 1,780,349.00 Нивелирстрой

Скрыганова,5 0 Jul-17 Jul-18 73,210.12 70,110.91 ОАО 
"Минскремстрой"

Ольшевского,3 /2 3,224 0 Jul-17 May-18 936,164.00 617,847.02 ОАО 
"Минскремстрой"

Чигладзе, 4а 295 Oct-17 Jul-18 273,000.00 139,605.95 Вакомп
ИТОГО: 17,232,507.57 13,752,319.43

П.Глебки,90 9,767 0 Oct-17 Jul-18 1,473,560.00 1,473,560.00 Кораллстрой
ИТОГО: 1,473,560.00 1,473,560.00

П.Глебки,20 3,966 3,966 May-18 Nov-18 594,900.00 594,900.00

П.Глебки,22 3,935 3,935 May-18 Nov-18 1,002,044.60 590,250.00

П.Глебки,24 3,935 3,935 Jun-18 Dec-18 1,019,548.00 866,615.80
П.Глебки,26 3,948 3,948 Jun-18 Dec-18 1,000,240.00 850,204.00
П.Глебки,28 3,930 3,930 Jun-18 Dec-18 628,800.00 534,480.00
П.Глебки,32 3,207 1,457 Sep-18 Sep-19 643,430.00 546,892.55
П.Глебки,34 6,125 6,125 May-18 Nov-18 567,121.00 567,121.00

П.Глебки,72 2,423 2,423 Jul-18 Dec-18 387,680.00 329,528.00
П.Глебки,74 2,382 2,382 Jul-18 Dec-18 381,120.00 323,952.00

П.Глебки,76 2,425 2,425 Aug-18 Dec-18 380,000.00 323,000.00

Ольшевского,69 5685 5,085 Aug-18 Dec-18 813,600.00 813,478.00

Ольшевского,71 5,130 5,130 Aug-18 Dec-18 820,800.00 697,680.00

Притыцкого,32 12,570 12,570 Jul-18 Nov-18 1,209,000.00 1,209,000.00

Притыцкого,38 12,212 12,212 Apr-18 Nov-18 1,209,000.00 1,209,000.00

Д.Сердича,86 3,094 3,094 Jul-18 Nov-18 980,730.00 980,730.00

Лынькова,51 2,913 2,913 May-18 Nov-18 316,423.00 316,423.00

Лынькова,61 4,495 4,495 Apr-18 Nov-18 604,297.00 604,297.00

1.4.  Переходящие объекты с 2017 года на  2018 год без  ввода площади в 2018 году, не обеспеченные финансированием 

1.5. Вновь начинаемые  объекты в 2018 году с вводом площади  в 2018 году   (необеспеченные финансированием)



ИТОГО: 80,025 12,558,734 10,172,401.35

П.Глебки,36 3,209 Oct-18 Sep-19 606,234.00 515,298.90

П.Глебки,38 3,208 Nov-18 Oct-19 591,145.00 502,413.00

П.Глебки,42 3,182 Nov-18 Oct-19 641,350.00 545,147.50

П.Глебки,44 3,213 Nov-18 Oct-19 672,121.00 571,302.85

Матусевича,21 19,686 Nov-18 Apr-19 1,072,000.00 1,072,000.00

Матусевича,27 19,075 Nov-18 Apr-19 1,214,000.00 1,214,000.00

ИТОГО: 4,796,850.00 4,420,162.25
ВСЕГО: 110,944

1.6. Вновь начинаемые  объекты в 2018 году  без  ввода  площади  в 2018 году   (необеспеченные финансированием)


