

Факт текущего графика

капитального ремонта жилищного фонда по КУП «ЖКХ №2 Фрунзенского района г. Минска» на 2023 год

№п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения кап. ремонта, руб		Использовано средств на 01.01.2023 г., руб.	План финансирования 2023 года, рублей			
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		Всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2023г.	бюджет	стоимость работ на 2023 год сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Переходящие объекты по капитальному ремонту с вводом площади в 2023 году												
1	ул. Одоевского, 71	3 552	3 552	окт.22	июн.23							
	ул.Скрыганова,3;5 в том числе:											
2	ул.Скрыганова,3	3326	3 513	ноя.22	июн.23							
3	ул.Скрыганова,5	2567	2 567	ноя.22	июн.23							
	ул.Скрыганова,7;9 в том числе:											
4	ул.Скрыганова,7	2564	2 564	ноя.22	июн.23							
5	ул.Скрыганова,9	2 558	2 558	ноя.22	июн.23							
6	пр. Пушкина,85	16 348	16 786	ноя.22	июн.23							
7	ул. Берута,9/4	4 717	4 717	окт.22	июн.23							
8	ул.Ольшевского,37/1	3 530	3 530	окт.22	июн.23							
9	ул.Ольшевского,37/2	3 521	3 521	окт.22	июн.23							
10	пр. Пушкина,41	7 303	7 303	июн.22	окт.22							
	Итого		50 611									
1.2 Вновь начинаемые объекты в 2023 году с вводом площади в 2023												
	ул. Одоевского: 55;65;69;73 в том числе:											
11	ул. Одоевского, 55	2 572	2 572	фев.23	май.23							
12	ул. Одоевского, 65	2 586	2 586	фев.23	июн.23							
13	ул. Одоевского, 69	2 587	2 587	фев.23	май.23							
14	ул. Одоевского, 73	3 548	3 548	фев.23	июн.23							
15	ул.Притыцкого,78	46 072	48 153	фев.23	окт.23							
	ул.Одоевского,35,37 в том числе:											
16	ул.Одоевского,35	3 231	3 421	янв.23	июн.23							
17	ул.Одоевского,37	3 224	3 336	янв.23	июн.23							

18	ул.Одинцова,36/1	43 927	46 367	мар.23	окт.23						
19	ул.Ольшевского,31/1	3 525	3 525	апр.23	авг.23						
20	пр. Пушкина,55	7 272	8 057	мар.23	авг.23						
21	Жудро,45	5 501	5 501	авг.23	дек.23						
22	Жудро,47	5499	5 499	авг.23	дек.23						
23	Жудро,49	5 516	5 516	авг.23	дек.23						
	Итого:	118 544	140 668								
1.3 Замена систем автоматического регулирования (САР) СМР											
	САР										
2.1 Разработка проектной документации											
	Проектные работы										
	Итого:										
2.2 Затраты заказчика											
	Затраты заказчика										
	Итого:										
	ВСЕГО:		191 279								

