

**Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда по КУП «ЖКХ №2 Фрунзенского района г. Минска» на 2024 год**

| №п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых | Ввод площади в текущем году, кв.м | Сроки проведения капитального ремонта | | Стоимость проведения капитального ремонта | | Использовано средств на 01.01.2024 г., руб. | План финансирования 2024 года, рублей | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|---|------------|---|---------------------------------------|---|--------|-------------------------|
| | | | | нач | окс | сметная | договорная | | Всего | кредиторская задолженность на 01.01.2024г | бюджет | в том числе |
| | | | | | | | | | | | | стоимость работ на 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 Вновь начинаемые объекты в 2024 году с вводом площади в 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул.П.Глебки 126 | 4 491 | 4 491 | мар.24 | июл.24 | | | | | | | |
| 2 | Жудро,59 | 5 364 | 5 604 | авг.24 | ноя.24 | | | | | | | |
| 3 | Жудро,61 | 5 500 | 5 559 | авг.24 | ноя.24 | | | | | | | |
| 4 | Жудро,67 | 5 448 | 5 721 | янв.24 | май.24 | | | | | | | |
| 5 | Жудро,69 | 5 471 | 5 749 | янв.24 | май.24 | | | | | | | |
| 6 | ул. Якубовского, 17 | 8 368 | 8 368 | июн.24 | ноя.24 | | | | | | | |
| 7 | ул. Якубовского, 23 | 8 401 | 8 401 | май.24 | окт.24 | | | | | | | |
| 8 | ул. Якубовского, 25 | 8 391 | 8 391 | май.24 | окт.24 | | | | | | | |
| 9 | ул. Якубовского, 27 | 6 401 | 6 401 | июн.24 | ноя.24 | | | | | | | |
| 10 | ул. Якубовского, 29 | 6 390 | 6 390 | июн.24 | ноя.24 | | | | | | | |
| 11 | ул. Якубовского,22/1 | 8 340 | 8 340 | май.24 | ноя.24 | | | | | | | |
| 12 | ул. Якубовского, 24/1 | 8 300 | 8 300 | янв.24 | июн.24 | | | | | | | |
| 13 | ул. Якубовского, 24/2 | 6 353 | 6 353 | янв.24 | июн.24 | | | | | | | |
| 14 | ул. Якубовского,24/3 | 6 459 | 6 459 | май.24 | окт.24 | | | | | | | |

