

**Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда по КУП «ЖКХ №2 Фрунзенского района г. Минска» на 2024 год**

№п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м	Ввод площади в текущем году, кв.м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта		Использовано средств на 01.01.2024 г., руб.	План финансирования 2024 года, рублей			
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		Всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2024г. сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений	бюджет	стоимость работ на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Вновь начинаемые объекты в 2024 году с вводом площади в 2024												
1	ул.П.Глебки 126	4 491	4 491	мар.24	июл.24							
2	Жудро,59	5 364	5 604	июн.24	окт.24							
3	Жудро,61	5 500	5 559	июн.24	окт.24							
4	Жудро,67	5 448	5 721	янв.24	май.24							
5	Жудро,69	5 471	5 749	янв.24	май.24							
6	ул. Якубовского, 17	8 368	8 368	июн.24	ноя.24							
8	ул. Якубовского, 25	8 391	8 391	май.24	окт.24							
10	ул. Якубовского, 29	6 390	6 390	июн.24	ноя.24							
9	ул. Якубовского,22/1	8 340	8 340	апр.24	авг.24							
10	ул. Якубовского, 24/1	8 300	8 300	янв.24	июн.24							
11	ул. Якубовского, 24/2	6 353	6 353	янв.24	июн.24							
12	ул. Якубовского,24/3	6 459	6 459	май.24	сен.24							
13	ул. Якубовского,26/1	8 335	8 335	фев.24	июл.24							
14	ул. Якубовского, 26/2	6 426	6 426	апр.24	авг.24							
15	ул. Якубовского,26/3	6 378	6 378	апр.24	авг.24							
16	ул.Одинцова,18/1	26 879	26 879	янв.24	авг.24							

