

## УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!

В связи с проведением капитального ремонта вашего дома №23а по улице М. Лынькова в квартирах 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 с 08.11.2021г. по 12.11.2021г. будет производиться замена систем водоснабжения и канализации.

Просьба предоставить доступ в квартиры по следующему графику:

Дата № кв	8 ноября	9 ноября	10 ноября	11 ноября	12 ноября
4					
8					
12					
16					
20					
24					
28					
32					
36					
У крупнённые виды работ	Вскрытие ниш, снятие унитазов, демонтаж стояков водопровода, пробивка отверстий	Демонтаж и монтаж стояка канализации	Прокладка водопроводных стояков, подключение к существующим водопроводным трубам в квартирах	Прокладка водопроводных стояков, подключение к существующим водопроводным трубам в квартирах	Прокладка водопроводных стояков, подключение к существующим водопроводным трубам в квартирах

Указанные сроки будут выдержаны при условии предоставленного **КАЖДЫМ ИЗ ВАС** своевременного доступа в квартиры. Не создавайте себе и вашим соседям лишних неудобств. При срывах графика по Вашей или иной объективной причине, сроки будут меняться о чем Вы будете дополнительно информироваться.

При технической невозможности ежедневного включения холодной воды будет организован временный питьевой водопровод на лестничной площадке.

В случае установленных существенных существующих унитазов по технологии не предусматривающей демонтажа с сохранением целостности (зацементированные в пол, зачеканенные цементом раструбы) Вам необходимо к указанной дате производственных работ обеспечить наличие нового унитаза.

При технической невозможности подключения унитазов к окончанию рабочего дня, будет организована работа биотуалета в строительном городке.

Приносим извинения за временные неудобства.

Контактные телефоны: прораб Алишевич Александр Николаевич +375 29 109 30 89

Главный инженер УП «ЮСТИН»



А.Д.Павлюченко

# УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!

В связи с проведением капитального ремонта вашего дома №23а по улице М. Лынькова в квартирах 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 с 01.11.2021г. по 05.11.2021г. будет производиться замена систем водоснабжения и канализации.

Просьба предоставить доступ в квартиры по следующему графику:

Дата № кв	1 ноября	2 ноября	3 ноября	4 ноября	5 ноября
2					
6					
10					
14					
18					
22					
26					
30					
34					
Укрупнённые виды работ	Вскрытие ниш, снятие унитазов, демонтаж стояков водопровода, пробивка отверстий	Демонтаж и монтаж стояка канализации	Прокладка водопроводных стояков, подключение к существующим водопроводным трубам в квартирах	Прокладка водопроводных стояков, подключение к существующим водопроводным трубам в квартирах	Прокладка водопроводных стояков, подключение к существующим водопроводным трубам в квартирах

Указанные сроки будут выдержаны при условии предоставленного **КАЖДЫМ ИЗ ВАС** своевременного доступа в квартиры. Не создавайте себе и вашим соседям лишних неудобств. При срывах графика по Вашей или иной объективной причине, сроки будут меняться о чем Вы будете дополнительно информироваться.

При технической невозможности ежедневного включения холодной воды будет организован временный питьевой водопровод на лестничной площадке.

В случае установленных существенных существующих унитазов по технологии не предусматривающей демонтажа с сохранением целостности (зацементированные в пол, зачеканенные цементом раструбы) Вам необходимо к указанной дате производственных работ обеспечить наличие нового унитаза.

При технической невозможности подключения унитазов к окончанию рабочего дня, будет организована работа биотуалета в строительном городке.

Приносим извинения за временные неудобства.

Контактные телефоны: прораб Алишевич Александр Николаевич +375 29 109 30 89

Главный инженер УП «ЮСТИН»



А.Д.Павлюченко