

Согласовано представителем МКТС-6

ГРАФИК

Запуска отопления на жилых домах ЖЭС-101 на 2020 год

№ п/п	Адрес	1 д.	2 д.	3 д.
	Ответственный за запуск отопления	Тищенко Н.Д. 8-025-784-72-40	Щур Р.В. 8-029-790-77-09	Судиловский К. 8-029-349-37-27
1	Лещинского, 13			
2	Лещинского 15			
3	Лещинского 17			
5	Лещинского 23			
6	Лещинского 25			
7	Лещинского 27			
8	Лещинского 29			
1	Лещинского 3			
2	Лещинского 5			
3	Лещинского 7			
4	Лещинского 11			
5	Притыцкого 72			
6	Притыцкого 80			
7	Притыцкого 84			
8	Притыцкого 86			
9	Притыцкого 92			
10	Притыцкого 94			
1	Притыцкого 78			
2	Притыцкого 98			
3	Притыцкого 100			
4	Притыцкого 102			
5	Притыцкого 104			
1	Притыцкого 106			
2	Притыцкого 112			
3	Притыцкого 120			
4	Притыцкого 122			
5	Притыцкого 124			
6	Притыцкого 126			
7	Притыцкого 128			
1	Притыцкого 132			
2	Притыцкого 134			
3	Притыцкого 136			
4	Притыцкого 138			
5	Притыцкого 150			
6	Притыцкого 152			
7	Кунцевщина 4			
8	Кунцевщина 6			

Ведущий инженер ЖЭС-101

Н.Д. Тищенко

Представитель абонентской службы
теплоснабжающей организации

Утверждаю:
Директор КУП «ЖЭУ №6
Фрунзенского района г.Минска»
Е.В.Лозовская

ГРАФИК

запуска системы отопления с началом отопительного периода 2020-2021 г.г. жилых домов
по ЖЭС-103, ГП «ЖЭУ № 6 Фрунзенского района города Минска»

№ п.п.	Адрес	Договор МТС/МКТС	День заполнения				
			1 день	2 день	3 день	4 день	5 день
1.	Лещинского,41	МКТС	+				
2.	Лещинского,43	МКТС	+				
3.	Лещинского,45	МКТС		+			
4.	Лещинского,47	МКТС		+			
5.	Лещинского,35	МКТС	+				
6.	Лещинского,39	МКТС	+				
7.	Лещинского,51	МКТС		+			
8.	Лещинского,55	МКТС			+		
9.	Лещинского,33/2	МКТС	+				
10.	Матусевича,53	МКТС	+				
11.	Матусевича,55	МКТС	+				
12.	Матусевича,57	МКТС	+				
13.	Матусевича,61	МКТС		+			
14.	Матусевича,65	МКТС			+		
15.	Матусевича,67	МКТС			+		
16.	Кунцевщина,40	МКТС	+				
17.	Кунцевщина,42	МКТС	+				
18.	Кунцевщина,44	МКТС		+			
19.	Кунцевщина,48	МКТС			+		
20.	Кунцевщина,30	МКТС	+				
21.	Кунцевщина,32	МКТС			+		
22.	Кунцевщина,36	МКТС		+			
23.	Кунцевщина,38	МКТС	+				

Составил: начальник ЖЭС-103

В.А.Стибунов

Согласовано

Председатель абонентской службы МКТС-6

Утверждаю

Директор Государственного предприятия
«ЖЭУ № 6 Фрунзенского района
г. Минска»

Е. В. Лозовская

ГРАФИК

включения систем центрального отопления с началом
отопительного периода 2020-2021 гг. по ГП «ЖЭУ №6 Фрунзенского
района г. Минска» Службы 126

№ п/п	Почтовый адрес дома	Договор МТС/МКТС	День включения		
			первый	второй	третий
1	Матусевича 86	МКТС	x		
2	Матусевича 88	МКТС		x	
3	Матусевича 90	МКТС	x		
4	Матусевича 84	МКТС		x	
5	Колесникова 4	МКТС	x		
6	Колесникова 6	МКТС		x	
7	Колесникова 8	МКТС			x
8	Колесникова 10	МКТС	x		
9	Колесникова 26	МКТС		x	
10	Колесникова 30	МКТС		x	
11	Колесникова 32	МКТС			x
12	Колесникова 36	МКТС			x
13	Гаруна 1	МКТС	x		
14	Гаруна 6	МКТС		x	
15	Гаруна 8	МКТС			x
16	Гаруна 12	МКТС	x		
17	Гаруна 16	МКТС		x	
18	Жиновича 9	МКТС	x		
19	Жиновича 11	МКТС		x	
20	Жиновича 15	МКТС	x		
21	Матусевича 78	МКТС		x	
22	Жиновича 17	МКТС			x
23	Жиновича 20	МКТС	x		
24	Жиновича 21	МКТС			x
25	Жиновича 22	МКТС		x	
26	Гаруна 23	МКТС	x		
27	Гаруна 24	МКТС			x
28	Гаруна 25	МКТС	x		
29	Гаруна 26	МКТС		x	
30	Гаруна 28	МКТС	x		
31	Гаруна 30	МКТС	x		
32	Аладовых 5	МКТС		x	
33	Аладовых 7	МКТС			x
34	Аладовых 15	МКТС	x		
35	Аладовых 17	МКТС			x
36	Игнатовского 1	МКТС	x		

37	Игнатовского2	МКТС		x	
38	Игнатовского3	МКТС			x
39	Игнатовского4	МКТС		x	
40	Игнатовского5	МКТС	x		
41	Игнатовского6	МКТС			x
42	Игнатовского7	МКТС	x		
43	Игнатовского10	МКТС		x	
44	Игнатовского12	МКТС			x
45	Чичурина 2	МКТС		x	
46	Чичурина4	МКТС		x	
47	Матусевича 52	МКТС	x		
48	Матусевича 62	МКТС			x
49	Голубка 10	МКТС		x	
50	Голубка 12	МКТС		x	
51	Жиновича 1	МКТС	x		
52	Матусевича 72	МКТС		x	
53	Матусевича 68	МКТС			x
54	Матусевича 66	МКТС		x	
55	Колесникова 16	МКТС			x
56	Колесникова 20	МКТС			x
57	Чичурина 6	МКТС	x		
58	Чичурина8	МКТС			x
59	Чичурина12	МКТС		x	
60	Матусевича 76	МКТС	x		
61	Чичурина 14	МКТС			x
62	Колесникова 18	МКТС		x	
63	Чичурина 20	МКТС			x
64	Матусевича 56	МКТС		x	
65	Чичурина 18	МКТС	x		
66	Чичурина24	МКТС			x
67	Матусевича 64	МКТС	x		
68	Матусевича 50	МКТС			x
	Итого:	68	23	24	21

Ведущий инженер ЖЭС №126



А.В.Лысенок