

Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда государственного предприятия «Жилищное
коммунальное хозяйство №2 Фрунзенского района г.Минска» на 2018 год

Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м	Ввод площади в текущем году, кв.м	Сроки проведения работ		Стоимость проведения кап. ремонта, руб		Подрядная организация
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная	
2	3	4	5	6	7	8	
1.1. Переходящие объекты с 2017 года на 2018 год с вводом площади в 2018 году							
П.Глебки,64	9,847	9,847	Oct-17	Jun-18	1,552,260.00	1,552,260.00	Рефреш-К
Итого		9,847			1,552,260.00	1,552,260.00	
1.2 Вновь начинаемые объекты в 2018 году с вводом площади в 2018 году							
Чигладзе 6 кор.1	3,328	3,328	Jan-18	Jun-18	869,700.00	739,245.00	Бытстройремонт
Лынькова,59	4,512	4,512	Apr-18	Jan-19	927,230.00	784,745.50	НедвижимостьСтрой Монтаж
Жудро,71	5,504	5,504	Jan-18	Jun-18	520,480.00	459,326.32	НедвижимостьСтрой Монтаж
Чигладзе 6 кор.2	3,199	3,199	Jan-18	Jun-18	753,907.50	753,907.50	Бытстройремонт
Лынькова,57	4,529	4,529	Apr-18	Jan-19	913,810.00	837,000.00	НедвижимостьСтрой Монтаж
итого		21,072			3,985,127.50	3,574,224.32	
1.3. Переходящие объекты с 2017 года на 2018 год без ввода площади в 2018 году							
Чигладзе, 2	3,212	0	Nov-16	Jun-18	826,949.30	547,977.040	Вакомп
Чигладзе, 4	3,533	0	Nov-16	Jun-18	823,111.11	587,160.240	Строймедсервис
Чигладзе, 8	3,534	0	Nov-16	Jun-18	801,904.20	584,319.090	Вакомп
Притыцкого,10	2,681	0	Jul-17	Jun-18	500,917.99	500,917.990	НедвижимостьСтрой Монтаж
Притыцкого,12	2,772	0	Jul-17	Jun-18	770,305.85	417,113.910	НедвижимостьСтрой Монтаж
Пушкина,77	4,719	0	Sep-17	Jun-18	728,669.00	619,368.65	Строймедсервис

Пушкина,79	4,722	0	Sep-17	Jul-18	705,760.00	651,653.01	ОАО "минскремстрой" РСФ
Пушкина, 40 кор.2	3,335	0	Sep-17	Jun-18	465,400.00	411,373.01	Вакомп
Кальварийская,60	2,838	0	Sep-17	Jun-18	486,730.00	454,838.00	Авлан-М
Кальварийская,62	2,440	0	Oct-17	Jun-18	458,610.00	422,900.00	Новлан
Пушкина,50	5,003	0	Oct-17	Jul-18	744,610.00	603,722.00	Кораллстрой
Матусевича,30	5,508	0	Oct-17	Jul-18	907,396.00	849,000.00	ОАО "Минскремстрой" РРФ
Матусевича,32	5,488	0	Oct-17	Jul-18	925,291.00	885,345.76	ОАО "Минскремстрой" РРФ
Притыцкого,42	10,628	0	Oct-17	Jul-18	1,691,710.00	1,209,000.00	НивелирСтрой
Притыцкого,46	14,397	0	Oct-17	Jul-18	1,985,180.00	1,780,349.20	Бытстройремонт
Притыцкого,48	20,876	0	Nov-17	Jul-18	2,398,920.00	1,780,349.00	Нивелирстрой
Скрыганова,5		0	Jul-17	Jul-18	73,210.12	70,110.91	ОАО "Минскремстрой"
Ольшевского,3 /2	3,224	0	Jul-17	May-18	936,164.00	617,847.02	ОАО "Минскремстрой"
Чигладзе, 4а	295		Oct-17	Jul-18	273,000.00	139,605.95	Вакомп
ИТОГО:					17,232,507.57	13,752,319.43	
1.4. Переходящие объекты с 2017 года на 2018 год без ввода площади в 2018 году, не обеспеченные финансированием							
П.Глебки,90	9,767	0	Oct-17	Jul-18	1,473,560.00	1,473,560.00	Кораллстрой
ИТОГО:					1,473,560.00	1,473,560.00	
1.5. Вновь начинаемые объекты в 2018 году с вводом площади в 2018 году (необеспеченные финансированием)							
П.Глебки,20	3,966	3,966	May-18	Nov-18	594,900.00	594,900.00	
П.Глебки,22	3,935	3,935	May-18	Nov-18	1,002,044.60	590,250.00	
П.Глебки,24	3,935	3,935	Jun-18	Dec-18	1,019,548.00	866,615.80	
П.Глебки,26	3,948	3,948	Jun-18	Dec-18	1,000,240.00	850,204.00	
П.Глебки,28	3,930	3,930	Jun-18	Dec-18	628,800.00	534,480.00	
П.Глебки,32	3,207	1,457	Sep-18	Sep-19	643,430.00	546,892.55	
П.Глебки,34	6,125	6,125	May-18	Nov-18	567,121.00	567,121.00	
П.Глебки,72	2,423	2,423	Jul-18	Dec-18	387,680.00	329,528.00	
П.Глебки,74	2,382	2,382	Jul-18	Dec-18	381,120.00	323,952.00	
П.Глебки,76	2,425	2,425	Aug-18	Dec-18	380,000.00	323,000.00	
Ольшевского,69	5685	5,085	Aug-18	Dec-18	813,600.00	813,478.00	
Ольшевского,71	5,130	5,130	Aug-18	Dec-18	820,800.00	697,680.00	
Притыцкого,32	12,570	12,570	Jul-18	Nov-18	1,209,000.00	1,209,000.00	
Притыцкого,38	12,212	12,212	Apr-18	Nov-18	1,209,000.00	1,209,000.00	
Д.Сердича,86	3,094	3,094	Jul-18	Nov-18	980,730.00	980,730.00	
Лынькова,51	2,913	2,913	May-18	Nov-18	316,423.00	316,423.00	
Лынькова,61	4,495	4,495	Apr-18	Nov-18	604,297.00	604,297.00	

ИТОГО:		80,025			12,558,734	10,172,401.35	
1.6. Вновь начинаемые объекты в 2018 году без ввода площади в 2018 году (необеспеченные финансированием)							
П.Глебки,36	3,209		Oct-18	Sep-19	606,234.00	515,298.90	
П.Глебки,38	3,208		Nov-18	Oct-19	591,145.00	502,413.00	
П.Глебки,42	3,182		Nov-18	Oct-19	641,350.00	545,147.50	
П.Глебки,44	3,213		Nov-18	Oct-19	672,121.00	571,302.85	
Матусевича,21	19,686		Nov-18	Apr-19	1,072,000.00	1,072,000.00	
Матусевича,27	19,075		Nov-18	Apr-19	1,214,000.00	1,214,000.00	
ИТОГО:					4,796,850.00	4,420,162.25	
ВСЕГО:		110,944					