

**Текущий график  
капитального ремонта жилищного фонда по КУП «ЖКХ №2 Фрунзенского района г. Минска» на 2019**

№п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м	Ввод площади в текущем году, кв.м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения кап. ремонта, руб		Использовано средств на 01.01.2019 г., руб.	План финансирования 2019 года, рублей			
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		Всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2019г.	бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
<b>1.1.Переходящие объекты с 2018 года на 2019 год с вводом площади в 2019 году</b>												
1	П.Глебки,20	3,966	3,966	Nov-18	Feb-19	544,270.00	401,500.00	50,000.00	351,500.00		351,500.00	
2	П.Глебки,22	3,935	3,935	Nov-18	Feb-19	539,800.00	366,000.00	100,000.00	266,000.00		266,000.00	
3	П.Глебки,74	2,382	2,382	Nov-18	Mar-19	544,440.00	471,274.00	50,000.00	421,274.00		421,274.00	
4	П.Глебки,76	2,425	2,425	Nov-18	Mar-19	536,850.00	456,322.51	50,000.00	406,322.51		406,322.51	
5	Притыцкого,38	12,212	12,212	Apr-18	Jan-19	2,106,490.00	1,829,042.41	1,080,000.00	749,042.41		749,042.41	
6	Лынькова,61	4,495	4,495	Apr-18	Jan-19	862,810.00	837,819.50	737,819.50	100,000.00		100,000.00	
	<b>Итого</b>	<b>29,415</b>	<b>29,415</b>					<b>150,009.00</b>	<b>2,294,138.92</b>		<b>2,294,138.92</b>	
<b>1.2. Переходящие объекты с 2018 года на 2019 без ввода площади в 2019 году</b>												
1	Чигладзе,4а	295		Oct-17	Apr-19	156,788.00	139,605.00		40,000.00			40,000.00
2	Притыцкого,48	20,876		Nov-17	Apr-19	2,398,920.00	2,284,031.08		17,273.00			17,273.00
3	Матусевича,30	5,508		Sep-17	Apr-19	933,487.10	875,091.10		26,091.10			26,091.10
4	Матусевича,32	5,488		Sep-17	Apr-19	925,291.26	904,626.26		19,280.50			19,280.50
5	Жудро,71	5,504		Jan-18	Feb-19	520,480.00	459,326.32		28,500.00			28,500.00
		<b>37,671</b>							<b>131,144.60</b>			<b>131,144.60</b>

**1.2 Вновь начинаемые объекты в 2019 году с вводом площади в 2019 году**

1	П.Глебки,24	3,935	3,935	Jan-19	Apr-19	544,270.00	511,320.35		511,320.35		511,320.35
2	П.Глебки,26	3,948	3,948	Jan-19	Apr-19	650,000.00	360,000.00		360,000.00		360,000.00
3	П.Глебки,28	3,930	3,930	Jan-19	Apr-19	545,300.00	271,979.43		271,979.43		271,979.43
4	П.Глебки,72	2,423	2,423	Jan-19	Mar-19	508,500.00	420,000.00		420,000.00		420,000.00
5	Льнькова,51	2,913	2,913	Jan-19	Apr-19	516,423.00	480,000.00		480,000.00		480,000.00
6	Ольшевского,69	5,685	5,685	Feb-19	May-19	813,600.00	813,478.00		813,478.00		813,478.00
7	Ольшевского,71	5,130	5,130	Mar-19	May-19	820,800.00	697,680.00		697,680.00		697,680.00
8	Притыцкого,32	12,570	12,570	Mar-19	Nov-19	2,109,000.00	1,820,000.00		1,688,756.43		1,688,756.43
9	Матусевича,21	19,686	19,686	Mar-19	Nov-19	1,072,000.00	1,072,000.00		950,130.57		950,130.57
10	Матусевича,27	19,075	19,075	Mar-19	Nov-19	1,214,000.00	1,214,000.00		1,114,000.00		1,114,000.00
11	Жудро,17/1	3,888	3,888	Apr-19	Oct-19	820,800.00	697,680.00		249,752.18		249,752.18
12	Жудро,17/2	3,884	3,884	Apr-19	Oct-19	820,800.00	697,680.00		316,000.00		316,000.00
13	Глебки,48	3,989	3,989	Apr-19	Oct-19	672,121.00	571,302.85		571,302.85		571,302.85
14	Пушкина,67	7,455	7,455	May-19	Nov-19	980,730.00	980,730.00		980,730.00		980,730.00
15	Притыцкого,40	4,242	4,242	Apr-19	Oct-19	980,730.00	980,730.00		980,730.00		980,730.00
16	Глебки,80	8,540	8,540	May-19	Oct-19	966,362.00	821,407.70		821,407.70		821,407.70
	<b>Итого</b>	<b>111,293</b>	<b>111,293</b>						<b>11,227,267.51</b>		<b>11,227,267.51</b>

**1.3 Вновь начинаемые объекты в 2019 году без ввода площади в 2019 году**

1	Глебки,58	12,234		May-19	Oct-19	813,600.00	813,478.00		147,292.13		147,292.13
2	Глебки,82	8,653		May-19	Oct-19	1,000,240.00	850,204.00		140,000.00		140,000.00
3	Глебки,84	9,890		May-19	Oct-19	1,000,240.00	850,204.00		120,000.00		120,000.00
4	Глебки,92	2,408		May-19	Nov-19	980,730.00	980,730.00		80,000.00		80,000.00
5	Глебки,94	2,421		May-19	Nov-19	1,002,044.60	980,730.00		80,000.00		80,000.00
6	Глебки,96	2,463		Jun-19	Dec-19	980,730.00	980,730.00		80,000.00		80,000.00
7	Глебки,98	8,676		Jun-19	Dec-19	980,730.00	980,730.00		140,000.00		140,000.00
8	Ольшевского,77	8,629		Jun-19	Nov-19	813,600.00	813,478.00		140,000.00		140,000.00
	<b>Итого</b>	<b>55,374</b>							<b>927,292.13</b>		<b>927,292.13</b>

**1.4 Переходящие объекты с 2018 года по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов с вводом площади в 2019 году**

1	П.Глебки,32	3,207	3,207	Nov-18	Jan-19	384,770.00	330,157.00	100,000.00	230,157.00		230,157.00
2	Д.Сердича,86	3,094	3,094	Nov-18	Feb-19	980,730.00	528,900.58	50,000.00	478,900.58		478,900.58

	Итого	6,301	6,301						709,057.58		709,057.58	
<b>1.5 Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов с вводом площади в 2019 году</b>												
1	П.Глебки,34	6,125	6,125	Feb-19	Aug-19	567,121.00	423,000.00		423,000.00		423,000.00	
2	П.Глебки,36	3,209	3,209	Apr-19	Dec-19	606,234.00	515,298.90		515,298.90		515,298.90	
3	П.Глебки,38	3,208	3,208	Apr-19	Dec-19	591,145.00	502,413.00		502,413.00		502,413.00	
4	П.Глебки,42	3,182	3,182	Mar-19	Sep-19	641,350.00	545,147.50		545,147.50		545,147.50	
5	П.Глебки,44	3,213	3,213	Mar-19	Sep-19	672,121.00	571,302.85		571,302.85		571,302.85	
	Итого	18,937	18,937						2,557,162.25		2,557,162.25	
<b>1.6 Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов без ввода площади в 2019 году</b>												
1	Жудро,29	5,488		Jun-19	Dec-19	976,864.00	830,334.40		330,334.40			330,334.40
2	Жудро,31	5,508		Jun-19	Dec-19	980,424.00	833,360.40		333,360.40			333,360.40
3	Жудро,33	5,488		Jun-19	Dec-19	976,864.00	830,334.40		333,360.40			333,360.40
4	Жудро,35	5,429		Jun-19	Dec-19	966,362.00	821,407.70		300,000.00			300,000.00
5	Жудро,37	8,534		Jun-19	Dec-19	1,190,200.00	1,011,670.00		545,597.10			545,597.10
6	Лынькова,7	25,261		Jun-19	Dec-19	2,800,000.00	2,380,000.00		791,229.14		312,373.74	478,855.40
	Итого	55,708							2,633,881.44		312,373.74	2,321,507.70
<b>1.7 Разработка проектной документации</b>												
	Проектные работы								1,894,815.57			1,894,815.57
	Итого											
<b>1.8 Затраты заказчика</b>												
	Затраты заказчика								285,000.00			285,000.00
	Итого											
	<b>ВСЕГО:</b>	314,699	165,946						22,659,760.00	0.00	17,100,000.00	5,559,760.00